



KUNSTSTIEN

WALK OF ART
DÁIDDA BÁLGGIS

Kunststien, status desember 2018

- Byrom 1 – 2019 – tema barn (park: ansvar Harstad kommune)
- Siktepunkt 1 – «Skordyr» ferdig 23.11.18 (inkl belysning)
- Bilde og lys med «Sang til byen» satt opp ved teknisk hus
- Moloen dekorert 40% - resten til våren (Ide/design: Rampestrek)
- Hvalross, ny plass, ny sokkel m.m. – ferdig juni. Egne lys kommer
- Havnepromenaden påbegynnes vår 2019
- Kunst på vinduer langs havnepromenaden kom opp i sept.
- Draugen - søkt KORO, fått avslag.
- Ny Ottar Håloygs plass – skisse utarbeidet, kommunen følger opp
- Byrom 10 og 11 usikker på fremdrift (kollektivknutepkt, Nordic)
- Søyleinsekter «Bysvermen» på plass 22. nov
- Kaarbø-torget, Støyperiet: fremdriftsplan - 2019/2020?
- Unity avduket ved Skipperhuset, september. Hagen til våren
- Infoskilt satt opp ved følgende kunstverk: Selsbanes seil
 - Øyer (ved Kulturhuset) To rom (UiT)
 - Hvalrossen Unity (Skipperhuset)
 - Lys over land (Equinor)

Byrom 15 – må avklares med Sjøkanten Senter


**KUNST
STIEN**
WALK OF ART
DÁIDDABÁLGGIS





**KUNST
STIEN**

WALK OF ART
DÁIDDABÁLGGIS







«SKORDYR» Gulo Design / Benoni Jensvold

Foto: Øivind Arvola/Harstad kommune

KUNST STIEN

WALK OF ART
DÁIDDABÁLGGIS

Ny havnepromenade

Mål om ferdigstilling høst 2019

Samarbeid med SNN /
Samfunnsløftet

Startet planleggingen med Harstad
kommune (Drift- og utbygging,
nytilsatt landskapsarkitekt)

**KUNST
STIEN**
WALK OF ART
DÁIDDABÁLGGIS



Kunststien, prioriteringer 2019

- Byrom 1 park, Harstad kommune. Barnevennlig skulptur.
- Siktepunkt 2 – hva gjør vi?
- Draugen
- Harstadmygga - plassering
- Kollektivknutepunkt
- Larsneset / Nordic
- Kaarbø-området, Støyperiet, m.m.
- Skipperhuset – hagen
- Sjøkanten senter
- Siktepunkter, skilt og markeringer
- Veggmaleri/-kunst i samarbeid med FINN
- Outsider Art
- Kommunikasjon og samarbeid med andre
- Prosjektfase ut 2019
- Harstad kommunes rolle videre: Landskapsarkitekt





Økonomi

- Harstad kommune har til og med september finansiert prosjektledelse (40% stilling)
- Kunststien disponerer inntil 1 mill av utviklingsmidler til sentrum. Til nå er det brukt i underkant av 600' til: skilt, Hvalross-prosjekt, molodesign og –maling, ideutvikling, lyssetting, Sang til byen-prosjekt, landskapsarkitekt, juridisk bistand, m.m.
- Fra 1.10.18 innvilget 825 000,- fra Troms fylkeskommune til Kunststien (søknad/tilsagn er vedlagt)
- Nordic Investment har gitt kunstgave til en verdi av 500' (Skordyr, Bysvermen og Harstadmygga)
- Sparabank1 NN/Samfunnsløftet gir 4,5 mill til ny havnepromenade. Harstad kommune går inn med max 2,8 mill til arbeid ifm dette.
- De resterende byrom må vi finne finansiering til i 2019



KUNST STIEN

WALK OF ART DÁIDDABÁLGGIS